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某工程桩基质量问题的一种处理方法
叶伟斌 　杨建林 　张建霖
(厦门大学 　建筑与土木工程学院 　厦门 　361005)
摘　要 :据统计 ,国内灌注桩施工中桩身出现质量缺陷的概率达 20 %。一旦发生桩基质量事故 ,应及时
进行事故原因分析评判 ,对事故进行处理 ,以保证建筑物的正常使用 ,并尽量减少经济损失。通过对一起桩基
事故的分析和处理 ,说明其处理的方法及其原理 ,为今后相关处理提供经验借鉴。
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A SOULTION TO QUAL ITY PROBLEM OF PIL E FOUNDATION FOR A PROJECT
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Abstract :According to the statistic ,the probability of quality flaw of pile shaft of domestic filling piles during
their const ruction reaches 20 %1Once quality accident of pile base appears , the problem should be analyzed and
dealed with in order to assure the utility of building and reduce the economic loss1 An accident of the pile
foundation is analyzed and treated ,by which it s t reating method and principle are explained.
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某建筑物为 16 层的小高层商住楼 ,上部结构形
式为钢筋混凝土框架剪力墙结构 , 建筑面积
14 500m2 ;抗震设防烈度为 7 度 ,结构抗震等级为三
级。场地内地质情况自上而下分别为 :1)耕植土 ,灰
色 ,松散 ,稍湿 ,主要是由残积土回填而成 ,全场均有
分布 ,但厚度较薄 ,土层结构松散 ,压实性差 ,堆填时
间短 ,工程性能差 ,厚度约为 2120～5160m。2)粉质
黏土 ,棕红～土黄色 ,可塑 ,湿 ,含中粗砂 ,本层全场
均有分布 ,为中等压缩层 ,强度及承载力一般 ,厚度
约为 1160～6180m。3) 残积砂质黏性土 ,灰黄～褐
黄色 ,饱和 ,系花岗岩强烈风化残留而成 ,本层全场
均有分布 ,强度较高 ,但空间分布均匀性较差 ,厚度












10m 左右 ,其余各处一般在 15～20m ,适宜作为桩
端持力层。该工程设计桩身采用强度等级为 C30
的混凝土 ,桩尖要求进入中风化岩大于 015 m。共
有桩基 147 根 ,其中桩径为 800mm 的桩 41 根 ,竖向
承载力设计值为 3 201kN ;桩径为 1 000mm 的桩 65
根 ,竖向承载力设计值为 5 002kN ;桩径为 1 200mm
的桩 35 根 ,竖向承载力设计值为 7 203kN ;桩径为






























































砂土状强风化花岗岩 500 5010 11 3 × 70 40 50
碎块状强风化花岗岩 800 10 - 3 100 4 000 50 60





58 %。动测结果为 : I 类桩 28 根 , II 类桩 15 根 , III
类桩 3 根。III 类桩原因主要是桩身混凝土离析和
桩底沉渣过厚。为保证建筑物的安全和更准确地了
解桩基质量情况 ,根据质量安全监督站及业主的要
求 ,相关单位一起讨论研究决定 ,再随机抽取 3 根进
行静载试验 ,17 根桩进行钻孔抽芯检测 ,其余全部
进行动测。静载结果两根合格 ,一根承载力只达到
设计要求的 63 %。抽芯检测结果有一根桩身混凝
土离析 ,两根底部沉渣过厚 (达到 25cm) 。动测结果







大 ,承载力达不到要求。从动测结果来看 ,147 根桩
中 III 类桩 10 根 ,占总桩数 618 % 远小于静载试验









































1)补桩方案 ,改变持力层 ,降低桩基承载力 (按
静载最低值和实测桩长所达到的持力层承载力计算
值的低者取) ,不足部分在原桩位旁重新挖孔补桩。



















根据《建筑桩基技术规范》(J GJ 94 - 94) 按静载
试验确定单桩极限承载力标准值时 ,其复合桩基的
竖向承载力设计值为 :
R = Rp + Rc =ηsp Quk /γsp +ηc Qck /γc (1)
其中 　Quk = Qsk + Qpk = u ∑qsik li + qpk Ap
　　　Qck = qck ·A c / n
式中 , Rp 为复合桩基承载力中桩的承载力部分 ; Rc
为复合桩基承载力中基底土的承载力部分 ; Quk 为
单桩竖向极限承载力标准值 ; Qck 为相应于任意复合
基桩的承台底地基土总极限承载力标准值 ; qck 为承
台底 1/ 2 承台宽度深度范围 ( ≤5m) 内的地基土极
限承载力标准值 ; Ac 为承台底地基土净面积 ;ηsp 为
桩侧阻端阻综合群桩效应系数 ;ηc 为基底土阻力群
桩效应系数 ;γsp 为桩侧阻端综合抗力分项系数 ;γc
为基底土阻抗力分项系数 ; u 为桩身周长 ; qsik 为桩
侧第 i 层土的极限侧阻力标准值 ; l i 为桩穿越第 i 层
土的厚度 ; qsk 为桩极限端阻力标准值 ; Ap 为桩端面
积。








而言其荷载 - 沉降曲线大体表现为陡降型 (图 1 中













式下 ,桩基均可继续承受 Qu 或更大的荷载 [3 ] 。


















































1 　J GJ 94 - 94 建筑桩基技术规范
2 　《桩基工程手册》编写委员会. 桩基工程手册. 北京 :中国建筑工业
出版社 ,2001
3 　郑俊杰 ,彭小荣. 桩土共同作用设计理论研究. 岩土力学 ,2003 ,24
(2)




1 　袁林娟. 重力坝坝基深层抗滑稳定及控制标准研究 :〔硕士学位论
文〕. 武汉 :武汉大学 ,2003
2 　Chen Zuyu ,Wang Xiaogan ,Chris Harberfield ,et al . A Three Di2
mensional Slope Stability Analysis Met hold Using Upper Bound
Theorem ,Part I : Theory and Met hods. International Journal of
Rock Mechanics and Mining Sciences ,2001 (38) :369 - 378
3 　王瑞俊. 重力坝深层抗滑稳定性的空间刚体极限平衡分析. 西北
水资源与水工程 ,1996 (4) :1 - 5
4 　陈革强. 刚体极限平衡法浅析. 海河水利 ,1999 (2) :16 - 18
5 　刘红宇 ,王尚勇. 重力坝 (墙)沿基岩内部复式弱面的抗滑稳定分
析. 建筑结构 ,2000 (3) :60 - 61 ,993 - 998
6 　陈祖煜 ,陈立宏. 对重力坝设计规范中双斜面抗滑稳定分析公式
的讨论意见. 水利发电学报 ,2002 (2) :101 - 108
7 　蔡江碧 ,王 铭 ,李 宇. 重力坝深层抗滑稳定安全系数理论公式的
新解法. 水资源与水工程学报 ,2005 (1) :49 - 52
8 　钱保国 ,吴彰敦. 具有软弱夹层的坝基深层失稳模式的改进. 洪水
河 ,2005 (3) :42 - 45
9 　黄东军 ,聂广明. 重力坝深层抗滑稳定安全评价若干问题的思考.
水力发电学报 ,2005 (2) :90 - 94
欢迎订阅全国中文核心期刊
《环境工程》(邮发代号 :82 - 64)
678
